BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Yth. Bapak/Ibu

Berikut ini adalah informasi transaksi yang telah anda lakukan di Bank BSI Cash Management:

Id Transaksi	:	FT26272431HT
Tanggal & Waktu	:	29-Sep-2026 12:15
Jenis Transaksi	:	Transfer
Rekening Asal	:	7777889871
Nama Rekening Asal	:	AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO
Rekening Tujuan	:	7778812376
Nominal Transaksi	:	IDR 20,789,000.00
Biaya	:	IDR 0.00
Beban Biaya	:	Pengirim
Total Transfer	:	IDR 20,789,000.00
Bank Tujuan	:	Bank Syariah Indonesia
Nama Penerima	:	SARPRAS AL IRSYAD
Berita	:	Renovasi ruang kelas SD 1 gedung 2 invoice ke2
Jenis Transfer	:	In House - PB
Payment Ref	:	20260929VRY4AT8D4
Cust Ref Number	:	-
Status	:	Success

Mohon simpan email ini sebagai referensi dan bukti atas transaksi Anda. Terima kasih telah menggunakan fasilitas Bank BSI Cash Management.
Hormat Kami,
Bank Syariah Indonesia

Bukti transaksi ini dihasilkan secara otomatis oleh komputer dan tidak diperlukan tanda tangan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bank BSI Call di 1500789 atau email kami di cms_support@bankbsi.co.id

إدارة جمعية الإرشاد الإسلامية بوروكرتو
PIMPINAN CABANG AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PURWOKERTO
Jalan Jatiwinangun No. 37 Purwokerto 53114 Telp. / Fax. : (0281) 636623

Nomor : 112/10307/PC/IX-2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan dan Pencairan Dana Renovasi Ruang Kelas SD 01 Gd. 2**

16 Rabi'ul Akhir 1448 H
28 September 2026 M

Yth. **Bendahara Umum**
PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Menindaklanjuti pengajuan pembayaran tagihan renovasi ruang kelas SD 01 gedung 2 tanggal 8 September 2026, maka dengan ini kami menyetujui dan menginstruksikan kepada Saudara untuk mencairkan dana **Renovasi Ruang Kelas SD 01 gd. 2** dengan rincian sebagai berikut :

Rp 74.139.000,-
(tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
dikirim melalui transfer ke Rekening BSI
nomor 7778812376 an. Sarpras Al Irsyad

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pimpinan Cabang
Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Ketua Umum,

Ali Umar Basalamah, S.T.
NIA. 103.07.27263

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kabag. Keuangan Pendidikan & Sarpras PC
2. Arsip

PENAMBAHAN RUANG KELAS SD 1 GD 2 (JULI 2026)

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Dana masuk	Dana keluar	Biaya transfer
1	Sabtu, 04 Jul 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 5.940.000,00	Rp 2.500,00
2	Rabu, 08 Jul 2026	Material	pasir gd 2		Rp 700.000,00	
3	Rabu, 08 Jul 2026	Material	langsir puing gd 2		Rp 600.000,00	
4	Sabtu, 11 Jul 2026	Material	langsir puing gd 2		Rp 500.000,00	
5	Sabtu, 11 Jul 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 9.727.000,00	Rp 2.500,00
6	Sabtu, 11 Jul 2026	Material	pasir gd 2		Rp 700.000,00	
7	Sabtu, 11 Jul 2026	Material	pasir gd 2		Rp 700.000,00	
8	Rabu, 15 Jul 2026	Material	langsir puing gd 2		Rp 500.000,00	Rp 2.500,00
9	Sabtu, 18 Jul 2026	Material	langsir puing sd 1		Rp 500.000,00	Rp 6.500,00
10	Sabtu, 18 Jul 2026	Material	langsir puing sd 1		Rp 450.000,00	
11	Sabtu, 18 Jul 2026	Material	pasir sd 1		Rp 700.000,00	
12	Sabtu, 18 Jul 2026	Material	pasir sd 1		Rp 700.000,00	
13	Sabtu, 18 Jul 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 4.020.000,00	Rp 6.500,00
14	Sabtu, 25 Jul 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 4.110.000,00	Rp 2.500,00
15	Sabtu, 01 Agu 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 6.420.000,00	Rp 2.500,00
16	Sabtu, 08 Agu 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 4.620.000,00	Rp 2.500,00
17	Sabtu, 15 Agu 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 4.660.000,00	Rp 2.500,00
18	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir		Rp 700.000,00	Rp 2.500,00
19	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir		Rp 700.000,00	
20	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir		Rp 700.000,00	
21	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir		Rp 700.000,00	
22	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir		Rp 700.000,00	
23	Sabtu, 15 Agu 2026	Material	pasir n buang puing		Rp 900.000,00	
24	Sabtu, 22 Agu 2026	Jasa tenaga	Honor pak slamet		Rp 2.855.000,00	Rp 2.500,00
25	Sabtu, 22 Agu 2026	Material	bambu		Rp 510.000,00	Rp 2.500,00
			TOTAL	Rp -	Rp 53.312.000,00	Rp 38.000,00
			SALDO DANA		-Rp 53.350.000,00	

Purwokerto, 08 Sep 2026

Kabag Keu. Pend & Sarpras

Ritasari, S.E.

Staff Sarpras

Azim Bi Al-Khoir, S.T.

Direktur Operasional PC

Sadikun, M.Pd.

LAPORAN NOTA GABUNGAN
SD 1 GD 2

No	Tanggal	Keterangan	Dana masuk	Dana Keluar
1	Kamis, 02 Jul 2026	semen 12 sak		Rp 828.000,00
2	Selasa, 07 Jul 2026	triplek 9 mm 6 lembar		Rp 576.000,00
3	Kamis, 09 Jul 2026	semen n wd		Rp 1.455.000,00
4	Jumat, 10 Jul 2026	acian n strimin		Rp 1.015.000,00
5	Kamis, 16 Jul 2026	semen 20 sak		Rp 1.380.000,00
6	Rabu, 22 Jul 2026	hebel dll		Rp 5.338.000,00
7	Senin, 27 Jul 2026	semen 15 sak		Rp 1.035.000,00
8	Jumat, 31 Jul 2026	semen 15 sak		Rp 1.035.000,00
9	Senin, 03 Agu 2026	hebel dll		Rp 1.299.000,00
10	Sabtu, 08 Agu 2026	semen n split		Rp 1.365.000,00
11	Selasa, 11 Agu 2026	pipa rucika dll		Rp 306.000,00
12	Rabu, 19 Agu 2026	hebel dll		Rp 2.190.000,00
13	Kamis, 20 Agu 2026	paku n kaso		Rp 183.000,00
14	Sabtu, 22 Agu 2026	kran onda dll		Rp 2.604.000,00
15	Rabu, 26 Agu 2026	kaso dll		Rp 180.000,00
		TOTAL	Rp -	Rp 20.789.000,00
		SALDO DANA		**-Rp 20.789.000,00**

transfer ke BCA 0463395621 - MELINDA ANGGORO

Purwokerto, 08 Sep 2026

Staff Sarpras



Azim Bi Al-Khoir, S.T.